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	摘要(中)	公共工程建設為盱衡現代化國家文明水準之具體指標，而其目的在創造更具人類生活價值之環境，提昇國家經建發展與國際競爭之能力，故工程投資實冀於經濟效益之實現，因此完工使用為其最主要目標。 近年來完工未能如期結案之工程事例，日益增繁，乃至影響營建產業正常功能之發展，致令政府信譽、民眾利益、承商權益三輸之窘況，亟待政府、業界共思良策。 本研究參酌審計部對完工結案之調查分析報告、台灣省住宅及都市發展處（現合隸於內政部營建署）各項會報資案、工程界現況，而將完工結案之完工確認、驗收作業、點交接管、決算結案四大流程，分立探尋問題之源，經專家深入訪談，而研析解決之對策，印證於工程實例後，提結論與建議。 希望張皇現有問題，而能發現工程界面之所在，困惑之所生，用所當力，行所當時，剷除阻礙、危機於未萌之時，庶乎供工程主辦機關之人員於公共工程施工或完工結案遭遇問題時參酌，有益公共工程整體效益之彰顯。
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